

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

رقم 17 P.S

الحي	الامير فواز

التاريخ / الوقت	2024/7/18

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	منطقة الحدائق رقم 1	من :		إلى :	

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ماجد محمد

التوقيع :

المراقب


-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع :..............................

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات :...

....

المقاول

م/ محمد عمري


التوقيع



الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع



St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

217 218 219 215 214 220 221

MOSQUE

PED. B10-1 PED. B10-2 PED. B10-5 PED. B10-6 PED. B10-7 PED. B10-10

225 224 223 222 226 227 228

PED. B10-11 PED. B10-12 PED. B10-14 PED. B10-15 PED. B10-16 PED. B10-17

IMAM HOUSE

Kinder garden

231 230 229 232 233 234

PED. B10-21 PED. B10-22 PED. B10-23 PED. B10-24 PED. B10-27

FACILITIES
8,213
m2

EXIENT.

EXIENT.

المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام /الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



P.N: